


## Beslutsunderlag gällande förslag om nedläggning av Laggets förskola

### Bakgrund

Under våren 2024 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att Laggets förskola ska flytta sin verksamhet till kommunal mark bredvid Slättens förskola. Moduler från Solhöjdens förskola ska flyttas till angiven mark och då bereda platser för tvåförskoleavdelningar (36 barn). Bakgrunden till beslutet är att hitta en helhetslösning för kulturskolan och fritidsgårdens lokalbehov. Kulturskolan och fritidsgården ska flytta sin verksamhet till f.d Haga södra som kommunen har köpt av Hagakyrkan 2022. I avtalet skall kommunen vara Hagakyrkan behjälpliga att hitta nya lokaler för deras förskoleverksamhet. Detta ledde till att Hagakyrkan inledde förhandlingar med Habo bostäder som äger lokalerna som Laggets förskola bedriver sin verksamhet.

Beslutet bygger på den prognos vi har från januari 2024. Våra befolkningsprognoser har sedan ett par år tillbaka bromsat in och den tidigare höga inflyttningen har avstannat. Prognosen visar att när Laggets förskola flyttar och går ned i barnantal så kommer behov av nya lokaler behövas från och med höstterminen 2028.




Tabell 2: Plussiffror visar på överskott och minussiffror visar underskott. Tabellen bygger på att Laggets förskola är flyttad HT25. Prognos januari 2024.


## Nuläge

Bakgrunden till den starka inbromsningen i befolkningsutvecklingen i Habo beror inte enbart på framflyttade byggnationer. De låga födelsetalen är också en viktig parameter som påverkar befolkningsmängden. Barnafödandet har under de fyra senaste åren minskat i Sverige. Antalet nyfödda barn i januari 2024 var det lägsta i Sverige sedan 2002. Detta gör att alla kommuner ser över sina lokaler för att eventuellt minska antalet tomma platser.

Den senaste prognosen från augusti 2024 visar på att den, sedan tidigare, prognostiserade befolkningsökningen dröjer av anledningar som ovan nämns.




Tabell 2: Plussiffror visar på överskott och minussiffror visar underskott. Tabellen bygger på att Laggets förskola är flyttad HT25. Prognos augusti 2024.



Tabell 3: Plussiffror visar på överskott och minussiffror visar underskott. Tabellen visar skillnaderna mellan de två senaste prognoserna.

Prognosen från augusti 2024 visar att behov av förskolelokaler har minskat betydligt i förhållande till tidigare prognoser. Nya lokaler och framför allt nybyggnation kommer inte, enligt prognosen, behövas före 2030.

Tomma platser medför svårigheter att få en optimal organisation samt ökade kostnader för utnyttjade lokaler. Eftersom beslutet från barn- och utbildningsnämnden att flytta Laggets förskola ännu inte är verkställt finns möjlighet att minska antalet tomma platser samt få en mer optimal organisation. Detta skulle innebära en nedläggning av Laggets förskola. Vad gäller modulerna vid Solhöjdens förskola och Fagerhults förskola kommer dessa inte behövas och kan därför användas till andra behov inom Habo kommun.



Tabell 4: Plussiffror visar på överskott och minussiffror visar underskott. Tabellen visar antalet tillgängliga platser vid en nedläggning av Laggets förskola.

## Riskbedömning

Riskbedömning inför nedläggning av Laggets förskola hösten 2025

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING			HANDLINGSPLAN			
Riskkällor och risker	Allvarlig risk	Annan risk	Åtgärder	Ansvarig	Klart när	Uppföljning/kontroll
Otrygghet hos barn. Vårdnadshavare missnöjda.  Byte av känd personal då man får ny placering vid annan förskola.		X	God information. Val av ny förskola ges samtliga vårdnadshavare. Reserverade platser på Slättens fsk och Kärrs fsk.  Bra avslutning på befintlig förskola. Bra mottagning på ny förskola.	Förvaltning Rektorer Pedagoger	Hösten 2024	
Personal väljer att byta kommun.		x	God information	Rektorer Förvaltning	Hösten 2025	
Personal erbjuds nya placeringar på övriga förskolor med personalbehov.  Skapa oro bland personalen angående sent besked om ny arbetsplats.		x	God information och ges möjlighet att påverka valet.  Avstämning med förvaltningsledningen.	Rektorer  Förvaltning	Hösten 2025	
Personal kommer behöva möta daglig oro från vårdnadshavare.		x	Täta avstämningar med förvaltningsledning.	Förvaltning	Läsår 2024-2025	

Tabell 5: Riskanalys

## Kostnader

Kostnader för Laggets förskolas lokaler är idag 1 160 tkr om året. I summan ingår hyra, städ och vaktmästeri. Vid en flytt av Laggets förskola skulle kostnaderna för Habo kommun bli 1 364 tkr om året (inkl. vaktmästeri och städ). En etablering av modulerna samt en nyetablering av lekgård skulle kosta 800 tkr.

## Beslut och kommunikationsplan

8 oktober	Förslaget presenteras för barn- och utbildningsnämndens presidium.
10 oktober	Information till rektorsgruppen. <i>Klockan: 08.15</i>
14 oktober	Extra presidiummöte – Fastställande av tidsplan
14 okt- 5 nov	Politisk beredning och förankring
5 november	Presidiummöte
6 november	Information till de fackliga organisationerna. <i>Klockan: 08.00</i>
7 november	Information till personalen på Laggets förskola.  Medverkande: Åsa Wadling Skolchef, Per Sandberg Biträdande skolchef och Maria Nord Rektor <i>Klockan: 17.30</i>
7 november	Skriftlig information till vårdnadshavare på Laggets förskola samt inbjudan till informationsmöte. <i>Klockan 18.00</i>
8 november	Information till personalen på Slättens förskola.  Medverkande: Åsa Wadling, Skolchef, Per Sandberg, Biträdande skolchef och Maria Nord, Rektor. <i>Klockan 13.00</i>
14 november	Informationsmöte för vårdnadshavare  Medverkande: Johanna Bergbom ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Anders Almfors 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Åsa Wadling Skolchef, Per Sandberg Biträdande

skolchef, Maria Nord Rektor, Joanna Djärf  
handläggare.

*Klockan 18.30 i kammarsalen*

19 november

Förslaget för beslut i Barn- och  
utbildningsnämnden.